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DOCUMENTO DE PASO DE DISEÑO CONCEPTUAL A DISEÑO ESQUEMÁTICO

DE: Consultor
Representante del consultor - cargo
Dirección del consultor

PARA: Cliente
Representante del cliente - cargo
Dirección del cliente

CC: Operador
Representante del operador - cargo
Dirección del operador

FECHA: DD/MM/AAAA

ASUNTO: Proyecto <Nombre> documento de gateway de Diseño de 
Concepto a Diseño Esquemático

Estimado/a <Cliente>,

En relación con el proyecto que el <Cliente> está desarrollando en <Ubicación del proyecto> 
<Proyecto>, se adjunta a continuación el documento de gateway de Diseño de Concepto a Diseño 
Esquemático.

Atentamente,

Sr. <Nombre>
<cargo> - <Consultor>
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Design submission compliance gateway table

# ELEMENT VALOR / DESCRIPCIÓN
A INFORMACIÓN DE LA ETAPA
A1 PROJECT <Insertar>
A2 WORK PACKAGE <Insertar>

A3 DESIGN STAGE
<Programming/Concept/
Schematic/Detailed>

A4 DESIGN STAGE MILESTONE <50%/100%>

B LISTA DE VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO
B1 KICK OFF MEETING HECHO 
B2 PROGRAM BRIEF TO DESIGNER HECHO 
B3 SUB-STAGE E-WORKSHOPS HECHO 
B3 SUB-STAGE WORKSHOP HECHO 
B4 ALL SUB-STAGE DELIVERABLES INCLUDED HECHO 
B4 TRACKER COMPLETED HECHO 
B5 TRACKER COMMENTS INCORPORATED HECHO 
B6 ALIGNMENT W/ FEASIBILITY & PREVIOUS STAGES HECHO 
B7 SUB-STAGE COST TEST SUPERADO HECHO 
B8 SUB-STAGE SCHEDULE TEST SUPERADO HECHO 

B9
SUB-STAGE OPERATIONAL REQUIREMENTS 
SUPERADO

HECHO 

Definiciones

 Kick-off meeting realizado significa que el diseñador designado ha sido convocado a una reunión 
de kick-off con los grupos de interés pertinentes y existe una comprensión completa del brief del 
proyecto, del programa del proyecto, del calendario y del coste para ejecutar los trabajos y de la  
dinámica del proceso.
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 Program brief  to designer realizado significa que el  programa de diseño del  proyecto se ha 
compartido con el diseñador designado y existe pleno entendimiento del alcance de los requisitos 
de diseño.

 Sub-stage e-workshops / workshops realizados significa que se han llevado a cabo tanto los e-
workshops  electrónicos  en  línea  como  los  workshops  presenciales  acordados  durante  la 
elaboración de la entrega de la etapa con los grupos de interés pertinentes, quedando disponibles 
los registros y las actas de reunión

 Tracker completado / comentarios incorporados significa que se dispone de un registro completo 
de todos los comentarios emitidos por los grupos de interés pertinentes, y que el mismo se ha 
utilizado para incorporar los comentarios acordados al entregable final

 La alineación con la viabilidad y las etapas anteriores significa que el entregable de diseño se  
ajusta a los requisitos derivados tanto de los mandatos/briefs del proyecto como del resultado de 
la subetapa anterior

 Prueba de coste de subetapa superada significa que existe una evaluación de coste alineada con 
el nivel de detalle de la etapa y que dicha evaluación concluye las proyecciones de coste dentro de 
los requisitos del proyecto

 Prueba de calendario de subetapa superada significa que la constructibilidad y las condiciones del 
diseño permiten una finalización sustancial y la entrega del proyecto dentro de los requisitos del  
proyecto

 Requisitos operativos de subetapa superados significa que el operador designado concluye que el 
entregable de diseño se ajusta a los requisitos operativos del proyecto.

Planos de hitos

Esta sección mostrará el entregable inicial (antes de comentarios) —vista, planos, boceto o 
documento— y la misma vista, planos, boceto o documento tras incorporar los comentarios 
acordados. Las adiciones o modificaciones se marcarán claramente con nubes de color para facilitar 
su identificación.

El <Consultor de Etapa>, sello y firma El <Consultor Principal>, sello y firma

____________________ ____________________
Nombre y apellidos, position Nombre y apellidos, position

El <Director de Proyecto> sello y firma El <Operador>, sello y firma

____________________ ____________________
Nombre y apellidos, position Nombre y apellidos, position

El <Cliente> sello y firma
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____________________
Nombre y apellidos, position

Fin del documento
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